



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**NUOTOLINIO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2021 m. birželio 14 d. Nr. 32-7

Posėdis įvyko 2021 m. birželio 14 d. 15.00–16.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

Posėdyje dalyvavo komisijos nariai: Kristina Bagdonavičienė, Agnė Balčiūnienė, Rimas Jurgilaitis, Kazys Grybauskas, Valdas Kersnauskas, Vytas Kromelis, Vytautas Adolfas Marčauskas, Arvydas Pėšina.

Nedalyvavo: Rasa Miliuvienė.

Posėdyje taip pat dalyvavo:

Raimondas Baltaduonis, UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius;

Rolandas Janickas, savivaldybės meras;

Darius Varnas, savivaldybės administracijos direktorius;

Kristina Žukauskienė, UAB „Ukmergės butų ūkis“ Pastatų administravimo skyriaus

vadovė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ atsakymo į Antikorupcijos komisijos paklausimą.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

2. Dėl Tarybos posėdžiui teikiamų klausimų svarstymo antikorupciniu požiūriu.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

1. SVARSTYTA. UAB „Ukmergės butų ūkis“ atsakymas į Antikorupcijos komisijos paklausimą.

Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, supažindino su 2021 m. birželio 4 d. UAB „Ukmergės butų ūkis“ (toliau – UBŪ) raštu Nr. SD21-507 „Dėl informacijos pateikimo“. Informavo apie šiuo metu vykdoma rajono daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų vykdymo eigą.

Vytas Kromelis domėjosi daugiabučių namų, esančių Daukanto g. 63 ir Jaunimo g. 28 renovacijos darbų atlikimo terminais.

Raimondas Baltaduonis informavo, kad renovacijos darbų atlikimas vėluoja dėl vėluojančio statybinių medžiagų tiekimo ir jų stygiaus rinkoje. Atkreipė dėmesį, kad Šiaulių bankas prašo kredituojant renovacijos projektus visus sandorius registruoti VĮ Registrų centre. Akcentavo, kad šis procesas pareikalaus papildomų lėšų.

Valdas Kersnauskas kėlė klausimą dėl UBŪ vykdomos rangos darbų sutarčių sąlygų nesilaikymo kontrolės ir bendravimo su rangovais būdų.

Diskutuota dėl renovacijos rangos darbų sutarčių pratęsimo procesų; dėl techninio prižiūrėtojo atsakomybės vykdant renovacijos darbų kontrolę; dėl renovacijos darbų rangovų pajėgumų atlikti numatytus darbus.

2. SVARSTYTA. Tarybos posėdžiui teikiamų klausimų svarstymas antikorupciniu požiūriu.

Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, informavo, kad Tarybos posėdžiui nėra pateikta klausimų, kuriuos reikėtų svarstyti antikorupciniu požiūriu.

KALBĖJO:

Arvydas Pėšina pasidžiaugė, kad komisijos nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame susitikime, kurio metu buvo aptarta antikorupcinės aplinkos būklė savivaldoje bei antikorupcijos komisijų veikla.

Komisijos posėdžio metu daromas garso įrašas. Kilus abejonių dėl protokolo turinio, su posėdžio garso įrašu galima susipažinti Sekretariate.

Posėdžio pirmininkas

Arvydas Pėšina

Protokolą rašė

Natalja Miklyčienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Nuotolinio Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas Nr. 32-7
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-14 Nr. 32-7
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Pėšina Tarybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-15 10:36
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-15 10:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-15 12:14 - 2024-07-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Natalja Miklyčienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-15 10:44
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-15 10:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-06 15:26 - 2025-08-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210601.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-22 nuorašą suformavo Kristina Ridzevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-